

12-485

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 8 novembre 2022 à 19 h

Le Maire certifie,

Objet de la délibération

**AVENANT AU LOT N°1 DU
MARCHE REALISATION D'UNE
PASSERELLE, LA RENOVATION
DU PONT EXISTANT SUR
L'ANZIEUX ET LA REPRISE DE
DEUX OUVRAGES PIETONNIERS
EXISTANTS EN
ENCORBELLEMENT**

Modèle n° 85 B

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20221108-12-485-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/11/2022

Affichage : 14/11/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



Le Maire,
Serge PERCET



1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-après transcrite, textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, à la porte de la Mairie le lendemain et qu'il n'a été présenté aucune observation.

2° - Que ladite délibération a été adoptée à l'unanimité

3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels il y avait 26 membres présents, à savoir :

1	Serge PERCET	16	Jean-Claude CLOUPET
2	Marie-Antoinette BENY	17	Hélène TISSOT
3	Georges ROCHETTE	18	Jacinto RODRIGUES
4	Marie-Odile MOULAGER	19	Erycka VACHERON
5	Robert DEVOUCOUX	20	Claude NIGON
6	Sandra LIEBART	21	Martine CHAVAGNEUX
7	Claude GERBAUD	22	Jean-Yves KNECHT
8	Dominique AVRIL	23	Jacqueline DUMILLIER
9	Jean ESPEJO	24	Philippe MIKHAILOFF
10	Sylvie LAFFONT	25	Yvette MORETTON
11	Thomas CHABANNES	26	Christophe DANTAN
12	Marie REVOLIER	27	Christel GIRAUD
13	Sylvain MARCHAND	28	Patrick TARKA
14	Claudie GAURIAT	29	Daniel FERNANDEZ
15	Maxime MOULIN		

Etaient présent(e)s : Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-Odile MOULAGER, Robert DEVOUCOUX, Sandra LIEBART, Claude GERBAUD, Jean ESPEJO, Sylvie LAFFONT, Thomas CHABANNES, Marie REVOLIER, Sylvain MARCHAND, Maxime MOULIN, Jean-Claude CLOUPET, Hélène TISSOT, Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON, Claude NIGON, Martine CHAVAGNEUX, Jacqueline DUMILLIER, Philippe MIKHAILOFF, Yvette MORETTON, Christophe DANTAN, Christel GIRAUD, Patrick TARKA, Daniel FERNANDEZ.

Absent(e)s avec procuration : Dominique AVRIL (pouvoir Serge PERCET), Claudie GAURIAT (pouvoir Dominique REVOLIER), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Georges ROCHETTE).

Absent(e) excusé(e) :

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Sylvain MARCHAND.

12-485 – Avenant au lot n°1 du marché réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont existant sur l'Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement

Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n° 18-479 du 14 décembre 2021, le Conseil municipal a autorisé la passation d'un marché public de travaux pour la réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont existant sur l'Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement.

Le lot 1 de ce marché a été attribué à l'entreprise Gantelet Galaberthier.

Montant initial du marché public :

Montant HT :127 440.60 €

Montant TTC : 152 928.72 €

Cependant, lors de la réalisation des travaux, il est apparu nécessaire de conclure un avenant afin de prendre en compte des travaux complémentaires. Ceux-ci ont pour objet :

- la prise en compte des modifications induites par l'absence de culée sur l'ouvrage existant
- la reprise des épaufrures rue du Geyser
- la réalisation d'une longrine d'appui sur la rue du Geyser
- le traitement du mâchefer pollué rencontrés sur le chantier
- le complément de signalisation lié aux itinéraires de déviation mis en place
- le terrassement complémentaire dans l'emprise des culées de la passerelle
- les remblais techniques réalisés derrière la culée en rive gauche
- la reprise des arases des ouvrages existants
- l'ajustement des quantités réellement réalisées

Montant de l'avenant :

Montant HT :49 221.52 €

Montant TTC : 59 065.82 €

% d'écart introduit par l'avenant :+ 38.62%

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA :20.00%

Montant HT :176 662.12 €

Montant TTC : 211 994.55 €

Monsieur le Maire rappelle que le montant de ces travaux supplémentaires sera réparti entre les communes de Montrond-les-Bains et de Saint-André-le-Puy en application de la convention de groupement de commande signée entre les deux communes.

Où et délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :

- Approuve l'avenant au lot 1 du marché de réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont existant sur l'Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement
- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.

Fait à Montrond-les-Bains, le 9 novembre 2022

Le Maire,

Serge PERCET.



Le secrétaire de séance,

Sylvain MARCHAND



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1.....¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Prendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNE DE MONTROND LES BAINS
BP 11 – Place du Général de Gaulle
42 210 MONTROND LES BAINS
Tél : 04 77 54 42 77

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SAS GANTELET-GALABERTHIER
4, Rue Lucette et René Desgrand – CS 80055
69 604 VILLEURBANNE CEDEX
Courriel : michel.barges@gantelet-galaberthier.fr
Tél. : 04 78 79 49 00 Fax : 04 78 80 06 07
SIRET : 965 500 797 00025

Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20221108-12-485-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/11/2022

Affichage : 14/11/2022

Pour l'autorité compétente par délégation

C - Objet du marché public



Objet du marché public:

(Prendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Réalisation d'une passerelle piétonne sur l'Anzieux, rénovation d'un pont existant et reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement
Rue de l'Anzieux et rue du Geyser à MONTROND LES BAINS
LOT 1 : DEMOLITION, MACONNERIE, GENIE-CIVIL

☒ Date de la notification du marché public :11 Avril 2022

☒ Durée d'exécution du marché public : 21 semaines

☒ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA :20.00 %
- Montant HT :127 440.60 €
- Montant TTC : 152 928.72 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant a pour objet :

- la prise en compte des modifications induites par l'absence de culée sur l'ouvrage existant
- la reprise des épaufrures rue du Geyser
- la réalisation d'une longrine d'appui sur la rue du Geyser
- le traitement du mâchefer pollué rencontrés sur le chantier
- le complément de signalisation lié aux itinéraires de déviation mis en place
- le terrassement complémentaire dans l'emprise des culées de la passerelle
- les remblais techniques réalisés derrière la culée en rive gauche
- la reprise des arases des ouvrages existants
- l'ajustement des quantités réellement réalisées.

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cochez la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20.00%**
- Montant HT : **49 221.52 €**
- Montant TTC : **59 065.82 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **+ 38.62%**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20.00%**
- Montant HT : **176 662.12 €**
- Montant TTC : **211 994.55 €**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A Montrond-les-Bains, le 10 novembre 2022

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

 

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

