

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL**  
**Séance ordinaire du 28 mars 2023 à 19 h**

16-488

Le Maire certifie,

Objet de la délibération

**AVENANT N°4 AU LOT  
TERRASSEMENTS VOIRIE DU  
MARCHE DE TRAVAUX  
D'AMENAGEMENT DE LA RUE  
DU 8 MAI ET DE LA RUE DE  
L'ANZIEUX.**

Modèle n° 85 B

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20230328-16-488-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/03/2023

Affichage : 30/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



*Le Maire,*

*Serge PERCET*

1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-après transcrite, textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, à la porte de la Mairie le lendemain et qu'il n'a été présenté aucune observation.

2° - Que ladite délibération a été adoptée à l'unanimité

3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels il y avait 26 membres présents, à savoir :

1	Serge PERCET	16	Jean-Claude CLOUPET
2	Marie-Antoinette BENY	17	Hélène TISSOT
3	Georges ROCHETTE	18	Jacinto RODRIGUES
4	Marie-Odile MOULAGER	19	Erycka VACHERON
5	Robert DEVOUCOUX	20	Claude NIGON
6	Sandra LIEBART	21	Martine CHAVAGNEUX
7	Claude GERBAUD	22	Jean-Yves KNECHT
8	Dominique AVRIL	23	Jacqueline DUMILLIER
9	Jean ESPEJO	24	Philippe MIKHAILOFF
10	Sylvie LAFFONT	25	Yvette MORETTON
11	Thomas CHABANNES	26	Christophe DANTAN
12	Marie REVOLIER	27	Christel GIRAUD
13	Sylvain MARCHAND	28	Patrick TARKA
14	Claudie GAURIAT	29	Daniel FERNANDEZ
15	Maxime MOULIN		

**Etaient présent(e)s :** Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-Odile MOULAGER, Robert DEVOUCOUX, Sandra LIEBART, Claude GERBAUD, Dominique AVRIL, Jean ESPEJO, Sylvie LAFFONT, Thomas CHABANNES, Marie REVOLIER, Claudie GAURIAT, Jean-Claude CLOUPET, Hélène TISSOT, Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON, Claude NIGON, Martine CHAVAGNEUX, Jacqueline DUMILLIER, Philippe MIKHAILOFF, Yvette MORETTON, Christophe DANTAN, Christel GIRAUD, Patrick TARKA, Daniel FERNANDEZ.

**Absent(e)s avec procuration :** Sylvain MARCHAND (pouvoir Serge PERCET), Maxime MOULIN (pouvoir Jean ESPEJO), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Georges ROCHETTE).

**Absent(e) excusé(e) :**

**Secrétaire élu(e) pour la durée de la session :** Claude NIGON



**16-488 – Avenant n°4 au lot terrassements Voirie du marché de travaux d'aménagement de la rue du 8 mai et de la rue de l'Anzieux.**

Monsieur le Maire rappelle que la commune a conclu un marché de travaux pour l'aménagement de la rue du 8 mai 1945 et de la rue de l'Anzieux le 25/02/2020. Ce marché comporte un lot 1 terrassements voirie attribué à la société Colas. Une partie des travaux avait été suspendue dans l'attente de la réalisation des travaux de la rue du Geyser. Ces travaux étant aujourd'hui réalisés, il convient donc de terminer les travaux prévus au marché en 2020.

Néanmoins les conditions tarifaires ont évolué en grande partie depuis 2020 suite aux impacts de la crise sanitaire et de l'inflation importante.

Aussi, compte tenu du contexte économique et de la flambée imprévisible des prix de fourniture et suivant la décision du Conseil d'Etat de septembre 2022, le maître d'ouvrage accepte d'appliquer, à la demande de l'entreprise, une révision de prix exceptionnelle, en plus de la révision prévue au marché.

L'avenant proposé est forfaitaire, pour l'ensemble de la tranche 2, pour couvrir une partie des dépenses réelles de l'entreprise liées au contexte, et s'établit à 18 158.28 € HT.

Marché de base :

Marché de Base H.T. : 825 065.63 €

T.V.A. 20 % : 165 065.63 €

Montant Marché de base T.T.C. : 990 078.76 €

Rappel Avenant 01 :

Montant total Avenant n° 1 H.T. : 58 976.60 €, soit une hausse de 7.15 %

T.V.A. 20 % : 11 795.32 €

Montant Avenant n° 1 T.T.C. : 70 771.92 €

Proposition d'Avenant :

Montant travaux Avenant n°04 H.T. : 14 458.53 €

Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. : 18 158.28 €, soit une hausse de 3,60 %

T.V.A. 20 % : 6 523.36 €

MONTANT AVENANT 04 T.T.C. : 39 140.17 €

Marché + avenants 01 et 04 :

Montant total marché + avenants H.T. : 898 500.76 €

Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. : 18 158.28 €

T.V.A. 20 % : 183 331.81 €

MONTANT MARCHÉ + AVENANT 01 T.T.C. : 1 099 990.85 €

Où et délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :

- Approuve l'avenant au lot Terrassements Voirie du marché de travaux d'aménagement de la rue du 8 mai et de la rue de l'Anzieux
- Autorise Monsieur le Maire de la signer ainsi que l'ensemble des documents à intervenir.

Fait à Montrond-les-Bains, le 29 mars 2023

Le Maire,


Serge PERCET



Le secrétaire de séance,

Claude NIGON





**RÉALITÉS**

Urbanisme et  
Aménagement

www.realites-be.fr



**Maître d'Ouvrage :**



## Aménagement de la Rue du 8 Mai et de la Rue de l'Anzieux Nord

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20230328-16-488-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/03/2023

Affichage : 30/03/2023

Pour l'autorité compétente par délégation



### **Lot n°1 : Terrassements voirie**

### **Avenant n°4**

Février 2023

Référence : 45107



**VILLE DE MONTROND LES BAINS**  
**Opération : Aménagement de la rue du 8 Mai et de la rue de l'Anzieux Nord**

**Avenant n°4 au Marché de travaux du 25/02/2020**

Objet :

**Travaux supplémentaires**

Entre les soussignés :

Monsieur Serge PERCET, Maire de MONTROND LES BAINS, agissant au nom et pour le compte de la commune de MONTROND LES BAINS.

d'une part,

Monsieur Didier CHARLES, chef d'agence, agissant au nom et pour le compte de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE – ayant son siège social Immeuble Echangeur, 02 Avenue Tony Garnier, 69363 LYON CEDEX 07.

**Titulaire du marché de travaux Lot 1 : Terrassements – voirie,**

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIIT :

**Article 1 - OBJET DE L'AVENANT**

Le présent avenant a pour objet l'augmentation du montant des travaux à la suite de l'adaptation du projet liée aux projets connexes : travaux sur la passerelle, travaux Rue du Geyser, travaux privé en face de l'entreprise Batistou.

Le détail de ces modifications ainsi que les ajustements des quantités réellement réalisées et leur montant figurent en annexe n° 1 au présent avenant.

Le montant global de l'avenant s'élève à : **14 458.53 € HT** soit un montant de **17 350.24 € T.T.C.** dont T.V.A. à 20 % de 3 470.05 €.

**Article 2 – REVISION DE PRIX EXCEPTIONNELLE**

Compte tenu du contexte économique et de la flambée imprévisible des prix de fourniture et suivant la décision du Conseil d'Etat de septembre 2022, le maître d'ouvrage accepte d'appliquer, à la demande de l'entreprise, une révision de prix exceptionnelle, en plus de la révision prévue au marché.



Cette révision est forfaitaire, pour l'ensemble de la tranche 2, pour couvrir une partie des dépenses réelles de l'entreprise liées au contexte , s'établit à **18 158.28 € HT.**

### Article 3 - RÉCAPITULATIF FINANCIER

#### Marché de base :

Marché de Base H.T.....	825 065.63 €
T.V.A. 20 %.....	165 065.63 €
<b>Montant Marché de base T.T.C.....</b>	<b>990 078.76 €</b>

#### Avenant 01 :

Montant total Avenant n° 1 H.T.....	58 976.60 €	Pourcentage du marché initial <b>7.15 %</b>
T.V.A. 20 %.....	11 795.32 €	
<b>Montant Avenant n° 1 T.T.C.....</b>	<b>70 771.92 €</b>	

#### Avenant 04 :

Montant travaux Avenant n°04 H.T. ....	14 458.53 €	Pourcentage du marché initial <b>1.75 %</b>
Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. ....	18 158.28 €	
T.V.A. 20 %.....	6 523.36 €	
<b>MONTANT AVENANT 04 T.T.C.....</b>	<b>39 140.17 €</b>	

#### Marché + avenants 01 et 04 :

Montant total marché + avenants H.T. ....	898 500.76 €
Révision de prix exceptionnelle forfaitaire H.T. ....	18 158.28 €
T.V.A. 20 %.....	183 331.81 €
<b>MONTANT MARCHÉ + AVENANT 01 T.T.C. ....</b>	<b>1 099 990.85 €</b>

**Répartition par tranche :**

	Tranche 1	Tranche 2
Montant total Nouveau marché yc révision exceptionnelle H.T.....	811 007.87 €	105 651.17 €
T.V.A. 20 %.....	162 201.57 €	21 130.23 €
<b>MONTANT NOUVEAU MARCHÉ T.T.C. ....</b>	<b>973 209.44</b>	<b>126 781.40 €</b>

**Article 5 - CONDITIONS DU MARCHÉ**

Toutes les conditions du marché initial qui ne sont en contradiction avec celles du présent avenant demeurent inchangées.

Lu et approuvé  
Le  
Monsieur Didier CHARLES

A MONTROND LES BAINS,  
La personne responsable du marché,  
Monsieur Serge PERCET,