République Frangaise
Département de
La Loire
Commune de

MONTROND LES BAINS DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 7 juina19h

Le Maire certifie,

Objet de Ia délibération 1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les

formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-aprés transcrite, textuellement

AVENANT N°1 AULOT 2 AU
MARCHE DE TRAVAUX extraite du registre des procés-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, & la porte de la
D’AMENAGEMENT D’UN Mairie le lendemain et qu'il n'a été présenté aucune observation.
CHEMINEMENT MIXTE ENTRE  9¢_ que ladite délibération a été adoptée a Funanimité
LA RUE DES SOURCES ET LA 3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels
RUE DU GEYSER.
il y avait 23 membres présents, a savoir :
Serge PERCET Sandra-HIEBART
Marie-Antoinette BENY { Jean-Claude CLOUPET
|| Georges ROCHETTE | Héléne TISSOT
Modele n® 85 B

Marie-Anne MALECOT

| Jacinto RODRIGUES

Accusé de réception - Ministére de l'Intérieur
1342-21 4201493-20220607-10-482-DE
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/06/2022
Affichage : 09/06/2022

Robert DEVOUCOUX
| Marie-Odile MOULAGER
| Claude GERBAUD

| Erycka VACHERON

| Claude NIGON

| Martine CHAVAGNEUX
| Jean-Yves KNECHT

2. | ine-DUMILLIER

Pour l'autorité compétenle par délégation

| Jean ESPEJO
| Sylvie LAFFONT | Philippe MIKHAILOFF
| Thomas GHABANNES | Yvette MORETTON

Le Maire,
| N Marie REVOLIER
CERCET | Sylvain MARCHAND
| Claudie GAURIAT

Maxime-MOULIN

| Christophe DANTAN

| Christel GIRAUD

Etaient présent(e)s : Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-
Anne MALECOT, Robert DEVOUCOUX, Marie-Odile MOULAGER, Claude GERBAUD, Jean
ESPEJO, Sylvie LAFFONT, Marie REVOLIER, Sylvain MARCHAND, Claudie GAURIAT,
Jean-Claude CLOUPET, Héléne TISSOT, Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON,
Claude NIGON, Martine CHAVAGNEUX, Jean-Yves KNECHT, Philippe MIKHAILOFF, Yvette
MORETTON, Christophe DANTAN, Christel GIRAUD.

Absent(e)s avec procuration : Thomas CHABANNES (pouvoir Claude GERBAUD), Maxime
MOULIN (pouvoir Marie-Antoinette BENY), Jacqueline DUMILLIER (pouvoir Serge PERCET),
Cécile DE LAGET (pouvoir Yvette MORETTON).

Absent(e) excusé(e) : Dominique AVRIL, Sandra LIEBART
Secrétaire élufe) pour la durée de la session : Sylvain MARCHAND




10-482 — Avenant n°1 au lot 2 au marché de travaux d’aménagement d’un cheminement mixte entre la
rue des Sources et la rue du Geyser.

Monsieur le Maire rappelle que, par délégation du Conseil municipal, il a lancé une consultation concernant les
travaux d’aménagement d’un cheminement mixte entre la rue des Sources et la rue du Geyser. Ce marché était
composé d’un lot 1 terrassement et voirie et d’un lot 2 espaces verts et mobiliers.

Concernant le lot 2, il a été nécessaire de modifier les quantités d’arbres et d’arbustes en cour de chantier afin
de réaliser au mieux I’aménagement. En conséquence, il est nécessaire de conclure un avenant au marché
d’origine afin de tenir compte de ces prestations supplémentaires.

Montant initial du marché public :
-  Montant de la TVA : 10 988,00€
- Montant HT : 54 940,00€
- Montant TTC: 65 928,00 €

Montant de I’avenant :
-  Montant de la TVA : 688 €
-  Montant HT : 3 440 €
-  Montant TTC : 4 128 €
% d’écart introduit par I’avenant : 6,25%

Nouveau montant du marché public :
- Montantde laTVA : 11 676 €
- Montant HT : 58 380 €
- Montant TTC : 70 056 €

Oui et délibéré, le Conseil municipal, & I’'unanimité :
- Approuve I’avenant n° 1 au lot 2 du marché de de travaux d’aménagement d’un cheminement mixte
entre la rue des Sources et la rue du Geyser '
- Autorise Monsieur le Maire a le signer

Fait & Montrond-les-Bains, le 8 juin 2022
Le Maire,
Serge PERCET.
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VILLE DE MONTROND LES BAINS
Opération : Aménagement d’un cheminement mixte Avenue des
Sources / Rue du Geyser

Avenant n°1 au Marché de travaux du 09/08/2021

Objet :
Travaux supplémentaires

Entre les soussignés :

Monsieur Serge PERCET, Maire de MONTROND LES BAINS, agissant au nom et pour le
compte de la commune de MONTROND LES BAINS.

d'une part,

Monsieur Pierre PALIARD, co-gérant, agissant au nom et pour le compte de la société AU

CARRE VERT - ayant son siége social 5 Rue des Haveuses ZA Charles CHANA — 42 230 ROCHE LA
MOLIERE,

Titulaire du marché de travaux Lot 3 : Espaces Verts,
d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ;

Article 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet I'augmentation du montant des travaux a la suite de
différentes des modifications de quantités et notamment :
- Le remplacement de certains arbres par des bosquets d’arbustes compte tenu de la présence
de réseaux,
- L’aménagement complémentalre des abords de la rampe créée, avec plantations de massifs
et pose de gahions,

Le détall de ces modifications et leur montant figurent en annexe n° 1 au présent avenant.
Le montant global de 'avenant s’éléve a 3 440.00 € HT.

Soit un montant total de 4 128.00 € T.T.C. dont T.V.A. 3 20 % de 688.00 £,



Article 2 — PRIX NOUVEAUX

Le présent avenant notifie a I'entreprise les prix nouveaux suivant :

PNO1 : Fourniture et plantation en bosquets de 5 arbustes, suivant essence définie sur les plans.

L'unité sera payée 150.00 € (cent cinquante euros) hors taxe.
Quantité estimée : 4 unités

PNO2 : Fourniture et plantation d’un tilleul 20/25, y compris tuteurage et drain.

L'unité sera payée 250.00 € (deux cent cinquante euros) hors taxe.
Quantité estimée : 1 unité

PNO3 : Clature et plantes grimpantes, comprenant des piquets bois autoclave classe 4 @ 8 cm,
hauteur 1.00 m, 5 rangs de fils aciers, fourniture et plantation de chévre feuille en pied de piquet et
toutes sujétions.

Le métre linéaire sera payé 50,00 € {cinquante euros) hors taxe.
Quantité estimée : 7 métres linéaires

Article 3 - RECAPITULATIF DU MARCHE

Marché de base :

Marché de Base H.T. ...ccccoinininionnnnane, 54 940.00 €
T VAL 20'% coxsssvossisversnsnsivsonvassissmsvssissssiosssssssssisss 10 988.00 €
Montant Marché de base T.T.C. .....ccoimmnicninini 65 928.00 €
Avenant 01 : Pourcentage du
marché initial
Montant total Avenant n® L H.T..caininioiini. 3440.00 € 6.25%
TVA 20 % covvvierererieniseiiniesesrerercreeeesrssnscassssnereon 688.00 €

Montant Avenant n° L T.T.C. ...c.ovvviiiinniiisniecnnc e 4128.00 €




Nouveau marché :

Montant total Nouveau marché H.T...cocccoveveveirenennns 58 380.00 €
TN 20195 0. nvcesvarmiensasnnssens pryesearbenessiogibidiinivsivpmpinimiss 11 676.00 €
MONTANT NOUVEAU MARCHE T.T.C...coovovrrerrrnen. 70 056.00 €

Le marché de I'entreprise AU CARRE VERT se trouve donc porté a la somme de :
70 056.00 € Toutes Taxes Comprises
Dont 11 676.00€T.V.A.a20%

Article 4 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

Compte tenu des travaux supplémentaires, le délai initial de 9 semaines est prolongé de 3
jours,

Article 5 - CONDITIONS DU MARCHE

Toutes les conditions du marché initial qui ne sont en contradiction avec celles du présent
avenant demeurent inchangées.

Lu et approuvé A MONTROND LES BAINS,
e | oQiZDZL— La personne responsable du marchég,
Monsieur Pierre PALIARD Monsieur Serge PERCET,

6{’\%565. ,
OLIERE
b 047789 16 81
rrevert,fr
arrevert, fr

663 544 000
16
4 800 663 544

617618
contact%ilﬁ fax

WwWw.auc
N“SIRET 800
N Tva FR 1



ANNEXE N°1

DETAIL QUANTITATIF

Quantités réelles

Quantité | Montant H.T,

1 Travaux préparatolres
1.1 Installation de chantier et signatisation ft 150,00€ 150,00 €
1.2 Récolement -Dossier des Ouvrages Exécutés ft 250,00€ 1,00 250,00€
Sous-Total HT de Travaux préporatolres 400,00 €
2 T
2 Espaces verts
2.1 Terrassement en fosse pour plantatian de massifet d’arbre en cépée m! 15,00€ 178,00 2670,00 €
2.2 Fourniture et mise en ceuvre detelrevégélale pnurplanlaliondemassl[s das arbles w 2,00€ 415,00 9130,00€
en cépée ek pour le modelage de | ensemble des !alus exlslan(s réenzazunnes .
2.3 Engazonnement m* 1,60€ 2500,00 4000,00¢€
2.4 Fourniture et mise en place d'une tolle biodégradable sur talus o 7.50€ "150,00 1125,00€
Four turm"t ...... lace d'un alna & en plaquette re sﬁru ) - ’
15 ourniture et mise en place d'un pailiage en plaq forestie ne épaissel ot 600€ 125,00 750,00€
de10cm ) .
2.6 Plantation de massifs m? 24,00 €§; 279,00 '6480,00€
2.7 Fourniture et plantationdes arbres encépée 200/250 selop plan de pla ntation u 250,00€ 14,00
Fourniture et plantatlon de bosque!s4 arbustes [ 150,00€ 4,00 : 600,00 €
PNG2 |Fourniture et planlatlon d'un titleut 20/25 u 250,00€ 1,00 250,00 €
PNO3 |Cldture et planles g:lmpa ntes mt 50,00€ ) 7,00 350,00€
2.8 Périnde de parachévemenl -Vair CCTP ft 2250,00€ 1,00 2250,00€
2,9 Période de confortement - Voir CCTP ft 1550,00€ 1,00 1550,00€
Sous-Totol HT de Espaces verts 82 655,00€
3 Mobitier T
3.1 Fourniture et pose d'ur appul-vélos sulvant prescriptions du CCTP u 240,00€ 6,00 ~1440,00€
3.2 Fourniture et mise en place dogahlons de 0.50m de hauteuret 0.50mde !argeur ml 185,00€ 79,00 14 615,00€
3.3 Fourniture et mise en place de gablons de 1.00m de havteur et 0.50m de fargeur ml 250,00€ ‘8,00 2 000,00 €
3.4 Fourniture et mise en oeuvre d‘unhahlllaye bois surassise gahmns eten p{ed mi 13¢,00€ -:11,00 4‘:-'..1560,0‘05
3.5 Fourniture et mise en place dune corbellle telle quedel‘nle au CCTP u 575,00€ i159.00€
3.6 fournlture et mise en placed‘un banc tel que définf au CCTP u £800,00€ 2,00 -.‘iﬁoo,oo,e
3.7 Faurniture et mise en place d'wo fauteuil tel que définl au CCTP u 610,00€
.8 260,00 €
2 balns v 100 v N
2532500 €
758.380,00€
o 11676,00 €_
OTALTTC, DU, LOT " 70 056,00 €

Avenant HT: 3440,00€
TVA20%: 688,60 €
AvenantT.T.C.:  412800€




