République Frangaise
Département de
La Loire
Commune de
MONTROND LES BAINS

9-483

Objet de la délibération

AVENANT N°1 AU LOT N°1 DES
TRAVAUX DE RESTAURATION
DU CHATEAU

Modéle n° 85 B

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 12 Juillet a19 h

Le Maire certifie,

1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les
formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-aprés transcrite, textuellement
extraite du registre des procés-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, a la porte de la
Mairie le lendemain et qu'il n’a été présenté aucune observation.

2° - Que ladite délibération a été adoptée a I'unanimité

3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels

il y avait 20 membres présents, a savoir :

1 Serge PERCET 16 | Sandra LIEBART

2 | Marie-Antoinette BENY 1 | Jean-Claude GLOUPET
3 | Georges ROCHETTE 18 | Hélene TISSOT

4 | Marie-Arne-MALEGOT 19 | Jacinto RODRIGUES

5 | Robert DEVOUCOUX 20 | Erycka VACHERON

6 | Marie-Odile MOULAGER 21 | Claude NIGON

7 | Claude GERBAUD 22 | Martine GHAVAGNEUX
8 | Dominique AVRIL 23 | Jean-Yves KNEGHT

9 | JeanESPEJO 24 | Jacqueline DUMILLIER
10 | Sylvie LAFFONT 25 | Philippe MIKHAILOFF
11 | Thomas CHABANNES 26 | Yvette MORETTON
412 | Marie REVOLIER 27 | Christophe DANTAN

13 | Sylvain MARCHAND 28 | Céclle PELAGET

14 | Claudie GAURIAT 29 | Christel GIRAUD

15 | Maxime MOULIN

Etaient présent(e)s : Serge PERCET, Robert DEVOUCOUX;, Marie-Odile MOULAGER,

Claude GERBAUD, Dominique AVRIL, Sylvie LAFFONT, Thomas CHABANNES, Sylvain
MARCHAND, Claudie GAURIAT, Maxime MOULIN, Sandra LIEBART, Hélene TISSOT,
Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON, Claude NIGON, Jacqueline DUMILLIER, Philippe
MIKHAILOFF, Yvette MORETTON, Christophe DANTAN, Christel GIRAUD.

Absent(e)s avec procuration : Marie-Antoinette BENY (pouvoir Marie-Odile MOULAGER),
Georges ROCHETTE (pouvoir Claude GERBAUD), Marie-Anne MALECOT (pouvoir Robert
DEVOUCOUX), Jean ESPEJO (pouvoir Jacinto RODRIGUES), Marie REVOLIER (pouvoir
Serge PERCET), Jean-Claude CLOUPET (pouvoir Erycka VACHERON), Martine
CHAVAGNEUX (pouvoir Dominique Avril), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Sylvain
MARCHAND,).

Absent(e) excusé(e) : Cécile DE LAGET

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Philippe MIKHAILOFF
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9-483 — Avenant n°1 au lot n°1 des travaux de restauration du Chéiteau

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°1-476 du 27 juillet 2021 le Conseil municipal a autorisé le
lancement d’un marché public pour la réalisation des travaux de restauration du Chateau. Cette consultation

comprend plusieurs lots, dont un lot n°1 échafaudage et restauration des magonneries attribué a la société
DEMARS.

Le déroulement du chantier nécessite de demander certaines prestations supplémentaires non prévues au dossier
de consultation afin de faire face a certains aléas :

Traitement d’une fragilité marquée de I’angle supérieur sud-ouest des parois en élévation de la courette
crénelée, dans une partie située en dehors du périmétre d’intervention du projet initial, pour un montant
de 732,75 €HT

Nécessité de réaliser une tranchée supplémentaire pour amener I’électricité et assurer la sécurité
incendie dans la Tour Ronde, le cheminement prévu en phase projet n’étant pas praticable, pour un
montant de 11 104,64 € HT

Surface de reprise de joints supérieure a celle prévue au marché pour le traitement de la montée
cavaliére et création d’un caniveau et d’une évacuation d’eau, pour un montant de 7 221,42 € HT
Réfection du sol en tomette de la Tour de Guet non prévue au marché mais qui e dégrade trés fortement,
pour un montant de 4 186,32 € HT

Fourniture de pierres taillées complémentaires pour la reconstruction de la voute de la chapelle, pour un
montant de 4 683,21 € HT.

Taille de pierre pour la voute de la chapelle supplémentaire a la quantité prévue, nettoyage des
magonneries situées au-dessus de la chapelle demandé par la DRAC et incrustation de clous dans le sol
de la chapelle afin de figurer ’ancienne tour dont la base a ¢été retrouvée lors des fouilles
archéologiques, pour un montant de 2 734,55 € HT

Réalisation d’un carottage dans la voute de la Tour Ronde afin de permettre ’arrivée de 1’électricité en
supplément et des réseaux sur la terrasse, pour un montant de 1 139,44 € HT.

L’ensemble de ces prestations représentent un total de 31 802,33 € HT.

Montant initial du marché public :

Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 452 903,44 €
Montant TTC : 543 484,13 €

Montant de ’avenant :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 31 802,33 €

Montant TTC : 38 162,80 €

% d’augmentation du marché public : + 7,02%

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 484 705,77 €
Montant TTC : 581 646,92 €
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Oui et délibéré, le Conseil municipal, a I’'unanimité :

- Approuve I’avenant n°1 au lot 1 ainsi présenté
- Autorise Monsieur le Maire a le signer
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus en section d’investissement du Budget Primitif 2022.

Fait a Montrond-les-Bains, le 13 juillet 2022
Le Maire, Le secrétaire de séance,

Serge PERCET. Philippe MIKHAILOFF
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