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Pour l'autorité compétente par délégation

Le Maire,

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 8 novembre 2022 3 19 h

Le Maire certifie,

1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les
formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-aprés transcrite, textuellement
exlraite du registre des procés-verbaux du Conseil, a été affichée, par extrait, & la porte de la
Mairie le lendemain et qu'il n’a été présenté aucune observation.

2° - Que ladite délibération a été adoptée a 'unanimité

3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels
il y avait 26 membres présents, a savoir :

1 Serge PERCET 16 | Jean-Claude CLOUPET
2 | Marie-Antoinette BENY 17 | Héléne TISSOT

3 | Georges ROCHETTE 18 | Jacinto RODRIGUES

4 | Marie-Odile MOULAGER 19 | Erycka VACHERON

5 | Robert DEVOUCOUX 20 | Claude NIGON

6 | SandraLIEBART 21 | Martine CHAVAGNEUX
7 | Claude GERBAUD 22 | Jean-YvesKNECHT

8 | Dominigue-AVRIL 23 | Jacqueline DUMILLIER
9 | Jean ESPEJO 24 | Philippe MIKHAILOFF
10 [ Sylvie LAFFONT 25 | Yvelte MORETTON

11 | Thomas CHABANNES 26 | Christophe DANTAN

12 | Marie REVOLIER 27 | Christel GIRAUD

13 | Sylvain MARCHAND 28 | Patrick TARKA

14 | Claudie-GAURIAT 29 | Daniel FERNANDEZ
15 | Maxime MOULIN

Etaient présent(e)s : Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-
Odile MOULAGER, Robert DEVOUCOUX, Sandra LIEBART, Claude GERBAUD, Jean
ESPEJO, Sylvie LAFFONT, Thomas CHABANNES, Marie REVOLIER, Sylvain MARCHAND,
Maxime MOULIN, Jean-Claude CLOUPET, Héléne TISSOT, Jacinto RODRIGUES, Erycka
VACHERON, Claude NIGON, Martine CHAVAGNEUX, Jacqueline DUMILLIER, Philippe
MIKHAILOFF, Yvette MORETTON, Christophe DANTAN, Christel GIRAUD, Patrick TARKA,
Daniel FERNANDEZ.

Absent(e)s avec procuration : Dominique AVRIL (pourvoir Serge PERCET), Claudie
GAURIAT (pouvoir Dominique REVOLIER), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Georges
ROCHETTE).

Absent(e) excusé(e) :.

Secrétaire élu(e) pour la durée de la session : Sylvain MARGHAND.
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12-485 — Avenant au lot n°1 du marché réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont existant sur
1' Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement

Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n® 18-479 du 14 décembre 2021, le Conseil municipal a
autorisé la passation d’un marché public de travaux pour la réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont
existant sur I'Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement.

Le lot 1 de ce marché a été attribué a I’entreprise Gantelet Galaberthier.

Montant initial du marché public :

MataREELL & ... ossommsiosbionsipinssssiim 127 440.60 €

Motant TTC § .ocoosisinsn p—— 152 928.72 €

Cependant, lors de la réalisation des travaux, il est apparu nécessaire de conclure un avenant afin de prendre en
compte des travaux complémentaire. Ceux-ci ont pour objet :

- la prise en compte des modifications induites par I’absence de culée sur I’ouvrage existant
- la reprise des épaufiures rue du Geyser

- la réalisation d’une longrine d’appui sur la rue du Geyser

- le traitement du méchefer pollué rencontrés sur le chantier

- le complément de signalisation lié aux itinéraires de déviation mis en place

- le terrassement complémentaire dans 1’emprise des culées de la passerelle

- les remblais techniques réalisés derriére la culée en rive gauche

- la reprise des arases des ouvrages existants

- I’ajustement des quantités réellement réalisées

Montant de [’avenant :

Mottt H1 | s 49221.52 €
Mottt TTC £ svwnonsssnervssprnossmmonss 59 065.82 €
% d’écart introduit par I’avenant : ............ +38.62%

Nouveau montant du marché public :

TauxdelaTVA :.ovvvviiiiiiiiinnnens 20.00%
Montant HT ¢ ooovvvvviiiiiiiiiiiiiiis 176 662.12 €
Mohtanit TTC 5 .ocvoviiesssmmnsapsasmises 211 994.55 €

Monsieur le Maire rappelle que le montant de ces travaux supplémentaires sera réparti entre les communes de
Montrond-les-Bains et de Saint-André-le-Puy en application de la convention de groupement de commande
signée entre les deux communes.

Oui et délibéré, le Conseil municipal, & I’unanimité :
- Approuve ’avenant au lot 1 du marché de réalisation d'une passerelle, la rénovation du pont existant
sur I'Anzieux et la reprise de deux ouvrages piétonniers existants en encorbellement
- Autorise Monsieur le Maire a signer cet avenant.

Fait & Montrond-les-Bains, le 9 novembre 2022
Le Maire, Le secrétaire de séance,
Serge PERCET. Sylvain MARCHAND
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Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public.

| A'- Identification du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNE DE MONTROND LES BAINS
| BP 11 — Place du Général de Gaulle
| 42 210 MONTROND LES BAINS
| Tél: 0477 54 4277

| B - Identification du titulaire du marché public SRR

[Indiguer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse

électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises litulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SAS GANTELET-GALABERTHIER
4, Rue Lucette-et René Desgrand — CS 80055
69 604 VILLEURBANNE CEDEX
Accusé de réception - Ministére de fintérieur  Courriel : michel.barges@gantelet-galaberthier.fr
042-214201493-20221108-12-485-DE ] Tél. : 04 78 79 49 00 Fax : 04 78 80 06 07
Accusé certifié exécutoire SIRET : 965 500 797 00025

Réception par le préfet : 14/11/2022]
A\Tcha' e: 14/11/2022

ey

Ghé public

Dhjet du marché public:
eprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également I'objet et la dénomination du lot concerné.)

Réalisation d’une passerelle piétonne sur ’Anzieux, rénovation d’un pont existant et reprise de deux
ouvrages piétonniers existants en encorbellement
Rue de PAnzieux et rue du Geyser a MONTROND LES BAINS
LOT 1 : DEMOLITION, MACONNERIE, GENIE-CIVIL

| i1 Date de la notification du marché public: ..............................11 Avril 2022
I Durée d'exécution du marché public : 21 semaines

13 Montant initial du marché public :

. TauxdelaTVA: .o, 20.00 %
= MontantHT: ..o 127 440.60 €
= Montant TTC: ....cevvvivvenennnnenn... 1562 928,72 €

Formulalre non obhgalmre dlspomble avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I’économle
~ : : E&mﬁl@@aﬁ@zﬁmm :
_ MONTRONDILES'BAINS'



& Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

Le présent avenant a pour objet :

- la prise en compte des modifications induites par I'absence de culée sur I'ouvrage existant

- la reprise des épaufrures rue du Geyser

- la réalisation d’une longrine d'appui sur la rue du Geyser

- le traitement du machefer pollué rencontrés sur le chantier

- le complément de signalisation lié aux itinéraires de déviation mis en place
- le terrassement complémentaire dans I'emprise des culées de la passerelle
- les remblais techniques réalisés derriere la culée en rive gauche

- la reprise des arases des ouvrages existants

- lajustement des quantités réellement réalisées.

Incidence financiére de lavenant :

L’avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[1 Non X Oui

Montant de I'avenant :

= TauxdelaTVA:............cceeev.....20.00%

= MontantHT: ........ocooiiennennn 49 221,652 €

= Montant TTC: ...t 59 065.82 €

= 9% d’écart introduit par 'avenant : ............ + 38.62%

Nouveau montant du marché public :

» TauxdelaTVA:.....................20.00%
= Montant HT: ..........cooevveiienn ... 176 662,12 €
i MoRtanE TTE S soun conven smen s ssninass 211 994.55 €
5 EXE10 — Avenant Passerelle et Pont sur I’Anzieux:

~_ MONTROND LES BAINS



Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu'il représente.

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

EXE10 — Avenant  MONTROND - Page: 3 |/



|G - Notification de avenant au titulaire du marché public

i En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

@ En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

" En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

§ Passerelle et Pont sur I’Anzieux : “
| EXE10 — Avenant MONTROND LES BAINS Page: 4 /| 4 !









