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Pour l'autorité compétente par délégation

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 21 février 2023 a 19 h

Le Maire certifie,

1° - Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les
formes et délais prescrits par la loi, que la délibération ci-aprés transcrite, textuellement
exlraite du registre des procés-verbaux du Conseil, a été affichée, par exirait, a la porte de la
Mairie le lendemain et qu'il n'a été présenté aucune observation.

2° - Que ladite délibération a été adoptée a I'unanimité

3° - Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance, était de 29 sur lesquels
il y avait 22 membres présents, & savoir :

! | serge PERCET 16 | Joan-Claude-CLOUPET
2 | Marie-Antoinette BENY 47| Hélene TISSOT
3. | Georges ROCHETTE 18 .| Jacinto RODRIGUES
4 - | Marie-Odile MOULAGER 19 | Erycka VACHERON
‘ 5 | Robert DEVOUCOUX 20 | Claude NIGON
6| Sendra LIEBART 21| Martine CHAVAGNEUX
7 | Claude GERBAUD 22 = | Jean-Yves-KNEGHT
8 Dominique AVRIL 23  Jacqueline DUMILLIER
9 [ Jean ESPEJO 24> Philippe MIKHAILOFF
10 | Sylvie LAFFONT 25 | Yvette MORETTON
11 | Thomas CHABANNES 26 | Christophe DANTAN
12 | Marie REVOLIER 27 | Christel GIRAUD
13| Sylvain-MARCHAND 28 | Patrick TARKA
" 14| Claudie GAURIAT 29 | Daniel FERNANDEZ
15 | Maxime-MOULIN

Etalent présent(e)s : Serge PERCET, Marie-Antoinette BENY, Georges ROCHETTE, Marie-
Odile MOULAGER, Robert DEVOUCOUX, Sandra LIEBART, Claude GERBAUD, Dominique
AVRIL, Jean ESPEJO, Sylvie LAFFONT, Thomas CHABANNES, Marie REVOLIER, Claudie
GAURIAT, Héléne TISSOT, Jacinto RODRIGUES, Erycka VACHERON, Claude NIGON,
Martine CHAVAGNEUX, Jacqueline DUMILLIER, Philippe MIKHAILOFF, Yvette
MORETTON, Christel GIRAUD, Christophe DANTAN, Patrick TARKA, Daniel FERNANDEZ,

Absent(e)s avec procuration : Sylvain MARCHAND (pouvoir Serge PERCET), Maxime

MOULIN (pouvoir Marie-Antoinette BENY), Jean-Claude CLOUPET (pouvoir Erycka
VACHERON), Jean-Yves KNECHT (pouvoir Robert DEVOUCOUX).

Absent(e) excusé(e) :
Secrétaire élufe) pour la durée de la session : Marie-Odile MOULAGER

Publié sur le site internet de la mairie le 28 février 2023




9-487 — Avenant pour lot électricité des travaux de restauration du Chateau

Monsieur le Maire expose que le déroulement du chantier ainsi que les demandes spécifiques du bureau de
contrdle imposent une modification de certaines prestations prévues dans le marché public d’¢lectricité pour les
travaux de restauration du Chéteau.

Ces modifications concernent notamment :

- Suite a I’instruction du dossier de permis de construire, évolution a la demande conjointe du SDIS et de
la mairie des moyens techniques et matériels de mise en sécurité de la tour ronde, comprenant des demandes
complémentaires de la part du bureau de controle,

- En cours de chantier, évolution de la répartition réelle des tAches entre ’entreprise et le service
technique interne de la mairie, afin de mieux travailler en synergie commune,

- Demandes complémentaires ponctuelles pour profiter d’une mutualisation de moyens et améliorer
I’équipement de la chapelle et de la terrasse de la tour ronde, en prévision d’aménagements futurs.

Ces travaux supplémentaires se traduisent pas une plus-value de 2 304,36 € HT.

Montant initial du marché public :
0 Taux de la TVA : 20%

[J Montant HT : 17 507,00 €

[ Montant TTC : 21 008,40 €

Montant de I’avenant :

0 Taux de la TVA : 20%

] Montant HT : +2 304,36 € HT

(] Montant TTC : +2 765,23 € TTC

0 % d’augmentation du marché public : +13,16%

Nouveau montant du marché public :
(] Taux de la TVA : 20%

[ Montant HT : 19 811,36 € HT

(] Montant TTC : 23 773,63 € TTC

Ouf et délibéré, le Conseil municipal, & ’unanimité :
- Approuve 1’avenant au lot électricité du marché de restauration du chateau ainsi présenté
- Autorise Monsieur le Maire a le signer ainsi que tous les documents a intervenir.

Fait & Montrond-les-Bains, le 27 février 2023

Le Maire, La secrétaire de séance,

Serge PERCET Marie-Odile MOULAGER
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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MAIRIE DE MONTROND-LES-BAINS
Représentée par Monsieur le Maire

MAIRIE
Place du Général de Gaulle 42210 Montrond-les-Bains
04 77 54 42 77 | marches-publics@montrond-les-bains.fr

LOT 3 : Electricité

Entreprise FAUCHE ROANNE - Précédemment SAS ROANNE ELECTRIQUE
1431 rue Louise Michel BP39 42153 RIORGES

04 77 71 65 98 — roanne@fauche.com

SIRET 400 778 205 00023

Représentée par M VOLLAND Gilles

CCHS on - Mi re de l'Inté
042-214201493-20230221-9-487-

qQus qh

fant du chateau

n du marché public : 9 novembre 2021

SRtaptintaldu-marché public :
Pour l'autorité compétente par délégation

=  Taux delaTVA:20%
@ =  Montant HT: 17 507,00 €

= Montant TTC: 21 008,40 €

B Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant général a pour origine mixte :

- Suite a l'instruction du dossier de permis de construire, évolution a la demande conjointe du SDIS et de la
mairie des moyens techniques et matériels de mise en sécurité de la tour ronde, comprenant des
demandes complémentaires de la part du bureau de contrdle,

- En cours de chantier, évolution de la répartition réelle des taches entre I'entreprise et le service technique
interne de la mairie, afin de mieux travailler en synergie commune,

- Demandes complémentaires ponctuelles pour profiter d’'une mutualisation de moyens et améliorer
I'équipement de la chapelle et de la terrasse de la tour ronde, en prévision d'aménagements futurs.




Zone 1, I’entrée du site

= Prestations décommandées : - 2 670,00 € HT - suivant bilan financier de [l'entreprise daté du
28/11/22

Zone 2, la montée cavaliére

= Aucune modification apportée sur cette zone.

Zone 3, la chapelle

= Prestation complémentaire commandée : + 404,30 € HT - suivant devis n°1682

Zone 4, la tour ronde

= Prestations décommandées : - 2 805,50 € HT - suivant bilan financier de [l'entreprise daté du
28/11/22

= Prestations complémentaires commandées : + 4 010,50 € HT - suivant devis n°1681 et n°1774
= Prestations complémentaires commandées : + 3 530,56 € HT - suivant devis n°1771 et n°1176
= Soit un bilan pour la zone 4 en plus-value de + 4 735,56 € HT

Zone 5, la tour du guet

= Prestations décommandées : - 165,50 € HT - suivant bilan financier de I'entreprise daté du 28/11/22
B Incidence financiere de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
0]  Non Oui

Montant de I'avenant :
= Tauxde la TVA:20%
= Montant HT : + 2 304,36 € HT
= Montant TTC: +2 765,23 € TTC

= % d’augmentation du marché public : +13,16%

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 19 811,36 € HT
=  Montant TTC: 23 773,63 € TTC
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Signature

A Montrond-les-Bains, le .....................

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)




